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A. Latar Belakang 
 
Semakin berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin 
berkembang pula metode pelaksanaan proyek bangunan gedung. Maka perlu adanya 
suatu studi untuk memperdalam dan memahami metode tersebut. Pada saat ini 
dikenal oleh masyarakat ada dua metode pelaksanaan beton yaitu, metode precast 
dan metode konvensional. 
Kedua metode tersebut banyak dipakai pada pembangunan proyek-proyek  
gedung di Indonesia. Metode precast adalah bagian-bagian beton bertulang atau tak 
bertulang yang dicetak dalam kedudukan lain dari kedudukan akhirnya di dalam 
konstruksi, sedangkan konvensional pembuatan struktur beton yang dicetak dalam 
kedudukan yang sama dengan akhir dari pelaksanaan konstruksi. Dalam ilmu 
manajemen proyek metode tersebut merupakan salah satu dari beberapa sumber daya 
proyek yang ada. 
Sumber daya proyek dikelompokkan menjadi 6 kelompok yaitu :  
1. Manusia (Man), 
2. Bahan bangunan (Material), 
3. Mesin/ peralatan (Manchine) 
4. Metode/ cara kerja (Method), 
5. Modal uang (Money), dan 
6. Pasar (Market). 
Sumber daya tersebut di atas tidak tersedia melimpah sehingga merupakan 
kendala bagi pencapaian tujuan proyek. Dengan semakin berkembangnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi, kendala-kendala tersebut dapat ditanggulangi sehingga 
tercapailah tujuan yang diinginkan. Selain sumber daya yang merupakan kendala, 
terdapat pula kendala-kendala untuk mencapai tujuan seperti : waktu, kondisi alam, 




Beton adalah material konstruksi yang banyak dipakai di Indonesia, jika 
dibandingkan dengan material lain seperti kayu dan baja. Hal ini bisa dimaklumi, 
karena bahan-bahan pembentukannya mudah didapat di Indonesia, cukup awet, 
mudah dibentuk dan harganya relatife terjangkau. Ada beberapa aspek yang dapat 
menjadi perhatian dalan sistem beton konvensional, antara lain waktu pelaksanaan 
yang lama dan kurang bersih, kontrol kualitas yang sulit ditingkatkan serta bahan-
bahan dasar cetakan dari kayu dan triplek yang semakin lama semakin mahal dan 
langka. Sehingga mulai tergeser dengan beton precast. 
Sistem beton pracetak adalah metode konstruksi yang mampu menjawab 
kebutuhan di era millennium baru ini. Pada dasarnya sistem ini melakukan 
pengecoran komponen di tempat khusus di permukaan tanah (pabrikasi), lalu dibawa  
ke lokasi (transportasi) untuk disusun menjadi suatu struktur utuh (ereksi). 
Keunggulan sistem ini, antara lain mutu yang terjamin, produksi cepat dan masal, 
pembangunan yang cepat, ramah lingkungan dan rapi dengan kualitas produk yang 
baik. 
 Sistem pracetak telah banyak diaplikasikan di Indonesia, baik yang sistem 
dikembangkan di dalam negeri maupun yang didatangkan dari luar negeri. Sistem 
pracetak yang berbentuk komponen, seperti tiang pancang, balok jembatan, kolom 
plat lantai. Permasalahan mendasar dalam perkembangan sistem pracetak di 
Indonesia saat ini adalah : 
1. Sistem ini relatife baru. 
2. Kurang tersosialisasikan jenisnya, produk dan kemampuan sistem pracetak yang 
telah ada. 
3. Serta keandalan sambungan antarkomponen untuk sistem pracetak terhadap beban 
gempa yang selalu menjadi kenyataan. 
4. Belum adanya pedoman resmi mengenai tatacara analisis, perencanaan serta 
tingkat kendalan khusus untuk sistem pracetak yang dapat dijadikan pedoman 
bagi pelaku konstruksi. 
Dalam bahasan ini sangat berkaitan dengan studi perbandingan pembangunan 
asrama balai sungai Surakarta metode pelaksanaan precast n-panel system dengan 
metode konvensional dari sisi waktu dan biaya. Sehingga akan diperoleh suatu 
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perbandingan yang nyata dari kedua metode tersebut, yang dipengaruhi oleh sumber 
daya proyek yang ada. 
Perbedaan yang mendasar antara kedua metode adalah cara pengerjaan dan 
pembuatan betonnya. Akan tetapi belum diketahui alasan mendasar dari kedua 
metode tersebut digunakan dalam pelaksanaan suatu pembangunan proyek gedung. 
Dari kedua metode tersebut jelas ada segi keuntungan dan kerugiannya tergantung 
dari sumber daya proyek yang tersedia di lapangan. 
Dengan berbagai alasan tersebut maka penulis mencoba mengkaji metode 
pelaksanaan precast dan konvensional, yang akan dilihat dari segi waktu dan biaya 
pelaksanaannya. Yang diharapkan dapat memberi kontribusi pendidikan maupun 
pandangan-pandangan dalam ilmu metode pelaksanaan proyek sipil pada khususnya 
dan memberi suatu sosialisasi pada masyarakat dengan adanya metode pelaksanaan 
precast. 
 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil suatu rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana perbandingan pelaksanaan kontruksi precast dan konvensional dari 
segi waktu? 
2. Bagaimana perbandingan pelaksanaan kontruksi precast dan konvensional dari 
segi biaya? 
3. Menganalisa waktu dan biaya kedua metode tersebut, sehingga diperoleh akar 
permasalahan yang terjadi? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan dari diadakanya penelitian ini adalah: 
1. Mengetehui perbandingan waktu pelaksanaan pembangunan metode precast 
dengan metode konvensional. 
4 
 
2. Mengetehui perbandingan biaya yang diperlukan pembangunan metode precast 
dengan metode konvensional. 
3. Mengetahui aspek atau akar permasalahan yang terjadi antara kedua metode. 
 
D. Manfaat  Penelitian 
 
Manfaat penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknik sipil khususnya 
management konstruksi pembangunan gedung. 
2. Mengetahui perbandingan-perbandingan waktu dan, biaya pembangunan metode 
precast dengan metode konvensional. 
3. Memberikan tambahan sumbangan pemikiran tentang ilmu pengetahuan, 
khususnya para pelaksana jasa konstruksi bangunan gedung dalam mememilih 
metode pelaksanaannya. 
 
E. Batasan Masalah 
 
Supaya tidak terjadi perluasan dalam pembahasan, maka diberikan batasan-
batasan secara teknis sebagai berikut : 
1. Study perbandingan dilakukan pada Proyek Pembangunan Asrama Balai Sungai 
Surakarta, yang semula menggunakan metode precast n-panel akan dikonversi 
menjadi metode konvensional dengan mutu pelaksanaan yang sama dan lusan 
yang sama.  
2. Segi perbandingan yang diteliti adalah : 
a. Waktu pelaksanaan proyek dengan metode precast n-panel dan metode 
konvensional. 
b. Biaya pelaksanaan proyek dengan metode precast n-panel dengan metode 
konvensional. 
3. Analisis studi perbandingan proyek ini meliputi: 
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a. Analisa biaya menggunakan Rencana Anggaran Biaya dengan SNI (standart 
Nasional Indonesia) dengan harga    meterial dan upah pekerja di Kabupaten 
Sukoharjo. 
b. Analisa Waktu menggunakan time schedule. 
c. Analisa studi perbandingan dan akar permasalahan yang menyebabkan 
perbedaan kedua metode precast n-panel dan konvensional. 
d. Analisis waktu terhadap biaya menggunakan tinjauan suku bunga bank yang 
berlaku pada saat kajian. 
 
F. Keaslian Tugas Akhir 
 
Penyusunan  tugas akhir ini merupakan studi yang pertama dan belum pernah 
ada penelitian yang sebelumnya atapun tugas akhir yang terdahulu. Dalam tugas ini 
membahas studi perbandingan proyek pembangunan metode precast n-panel system 
dan konvensional pada pembangunan Asrama Balai Sungai Surakarta yang 
membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
